

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
ӨФӨ КАЛАҢЫ
КАЛА ОКРУГЫ
ХАКИМИӘТЕ



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

БОЙОРОК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«29» ноябрь 2022 й.

№ 192-р

«29» ноября 2022 г.

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. В связи с возникновением обстоятельств, влекущих невозможность исполнения муниципального контракта от 5 мая 2022 года №01015000003220000820001 по объекту «Благоустройство парка культуры и отдыха «Нефтехимиков» в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» 1 этап», выраженных в несвоевременной поставке материалов и оборудования, разрешить Администрации Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан изменить условия указанного контракта в части установления нового срока окончания работ – 30 мая 2023 года.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу Администрации Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан Маликова А.Ф.

Исполняющий обязанности
главы Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан



С.П. Кожевников