

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
ӨФӨ КАЛАҢЫ
КАЛА ОКРУГЫ
ХАКИМИЯТЕ



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

БОЙОРОК

«30» сентябрь 20 22г

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 159-р «30» сентября 20 22г

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. В связи с возникновением обстоятельств, влекущих невозможность исполнения муниципального контракта от 5 мая 2022 года № 0101500000322000080 по объекту «Благоустройство парка «Центральный» и прилегающих территорий по улицам Мусы Джалиля, Ухтомского, Островского и Правды в Демском районе ГО г.Уфа Республики Башкортостан», выраженных в необходимости внесения изменения в проект трассы наружной сети канализации, разрешить Администрации Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан изменить условия указанного контракта в части установления нового срока окончания работ – 31 октября 2022 года.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу Администрации Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан Базгудинова А.Р.

Глава Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан



Р.Р. Мавлиев